

\ 5分でわかる！ /

KEIKAK

ってどんなプラグイン？

プロジェクト管理におけるさまざまな課題を

KEIKAK で解決！



プロジェクト管理の悩みを解決！

こんな課題
ありませんか？

課題



解決

- ❗ プロジェクトや業務の進捗状況が分かりづらい
- ❗ 情報共有が十分にできておらず、認識にズレが生じている
- ❗ 必要な情報の管理場所が複雑で探せない
- ❗ タスクの進捗・担当が可視化されておらず、遅延やトラブルの原因になっている

KEIKAK
を導入！

- ✔ プロジェクト全体の進捗や状況を一目で把握できる
- ✔ リアルタイムで情報を共有し、常に最新の状況をチーム全体で把握できる
- ✔ 情報をKEIKAK上に集約して一元管理できる
- ✔ 進捗状況を可視化することで、遅延を即座に把握し早期対応が可能に

\ モバイルにも対応 /


いつでもどこでも便利に！



※モバイル版はプロジェクト画面・個人スケジュール機能の表示が可能です。ガントチャート・ボードには対応していません。

KEIKAK ことができること

01. シンプル画面・シンプル操作でわかりやすい



01. シンプル画面・シンプル操作でわかりやすい


全画面で操作は共通！ドラッグ&ドロップでらくらく調整！



タスクの見える化




一目で分かる進捗状況



予定をチームで共有


02. リソース状況を一覧で確認できるサマリー表示！




プロジェクト別の表示で
全体のリソース状況の確認ができます

メンバー別に表示できるため、
それぞれのリソース状況を確認でき、
誰がいつ空いているかがひと目で分かります

03. 担当のプロジェクト・タスクを各ユーザーごとに表示




各メンバーごとに担当プロジェクトを一覧で表示できます



各メンバーの担当タスクをプロジェクトを跨いで表示できます

04. タスクと進捗状況を一目で確認！



確認したい情報に合わせて、ワンクリックでらくらく切り替え
一覧で管理できます

05. プロジェクトのタスクもカレンダー表示可能

The screenshot displays a project management application with a calendar view for March 2026. The interface includes a top navigation bar with tabs for 'プロジェクト' (Project) and 'スケジュール' (Schedule). A search bar and a 'タスクを表示する' (Show tasks) button are located below the navigation bar. The calendar grid shows tasks and events for each day of the month. A yellow callout bubble on the left states: 'プロジェクト全体のスケジュールを表示できます' (You can display the schedule for the entire project). A yellow callout bubble on the right states: '個人の予定と個別タスクを同時に表示できます' (You can display individual schedules and individual tasks simultaneously). The calendar shows various tasks and events, including '出張申請' (Travel application), 'Webinar準備' (Webinar preparation), '企業展示会' (Company exhibition), 'ランチミーティング' (Lunch meeting), 'グループ会議' (Group meeting), 'ウェビナー参加' (Webinar participation), 'ワークライフバランス講習会' (Work-life balance seminar), '東武ウッド仙台支社 安田様、佐藤様' (Tobu Wood Sendai Branch, Mr. Yasuda, Mr. Sato), 'モリノヒ運輸様 ログ掲出作業' (Morino Transport Co., Ltd. Log display work), '初回打ち合わせ' (First meeting), 'コミュニケーション計画' (Communication plan), '上長面談期間' (Superior interview period), '要件定義' (Requirement definition), and 'プレゼン資料作成' (Presentation material creation).

プロジェクト スケジュール

タスクを表示する

2026年03月


プロジェクト全体のスケジュールを表示できます

個人の予定と個別タスクを同時に表示できます


08 09 10 11 12 13 14

06. マスタアプリとの紐づけ

 **KEIKAK**



KEIKAKはマスタアプリの情報を参照して表示するため、各マスタに情報を登録するだけで簡単に見える化できます



全国各地 **140** 社以上

さまざまな業界の方に

ご利用いただいています

その他の便利機能



	プロジェク ト管理	プロジェク トツール	タスクの 管理	全てのユー ザー
プロジェクトの 作成	○	○	(N/A)	○
タスクや作業 の追加	○	○	○	○
削除	○	○	○	○

※kintone標準の一覧・レコード詳細画面には適用されません。

親子関係を持つタスクは、Shiftキーを押しながらドラッグ&ドロップすることでまとめて移動できます。

ご利用料金

月額プラン

20,000 円／月

年額プラン

200,000 円／月

40,000円
お得！

※表示価格は税別です。 ※1ドメインにつき1契約となります。 ※契約期間中の中途解約による払戻はできません。

製品に関する設定方法や基本操作に関するご質問は無償でサポート。専用フォームよりお問い合わせください。

初期費用
無料


アプリ数
無制限

バージョンアップ
無料

アプリテンプレート
あり


他にもいろいろ活用できる！

さまざまな業種・業界でご利用いただいています




スケジュール管理

スケジュール機能のみを活用



プロジェクト管理

ガントチャート・ボード機能を活用



施設の予約管理

施設マスタを
設備・備品マスタとして活用

活用イメージ

～業種ごとの導入例～

事例1. 製造業 ～電子部品の製造工程を“見える化”する～



A社（電子部品製造）

従業員数：150人

利用者：工場長/現場責任者
/作業者

課題

- ・ プロジェクト全体の進捗がリアルタイムで把握できない
- ・ 工程の遅れによる納期遅延のリスクを事前に把握できない
- ・ 作業者ごとの作業状況が見えづらく、誰がどの作業を担当しているか把握しづらい

KEIKAKで
できること


- ✓ プロジェクト単位で製造工程を可視化し、全体スケジュールを一元管理
- ✓ 遅延タスクを可視化し、工程の遅れを一目で把握
- ✓ 工程・タスクごとの進捗をリアルタイムに可視化・把握
- ✓ 作業者別にプロジェクトやタスクを可視化し、担当状況および空き状況を一目で把握
- ✓ チーム全体のスケジュールを可視化し、各メンバーの予定とタスクを横断して把握

事例1. 製造業 ～電子部品の製造工程を“見える化”する～

利用機能

表示形式：ガントチャート

✓ プロジェクト単位で製造工程を可視化し、
全体スケジュールを一元管理



✓ 遅延タスクを可視化し、
工程の遅れを一目で把握

事例1. 製造業 ～電子部品の製造工程を“見える化”する～

利用機能

表示形式：ボード

✓ 工程・タスクごとの
進捗をリアルタイムに可視化・把握

進捗状況ごとに
タスクを振り分けて表示

予定時間・実績時間を設定でき、
自動で日人計算



事例1. 製造業 ～電子部品の製造工程を“見える化”する～

利用機能

表示形式：メンバー別

✓ 作業員別にプロジェクトやタスクを可視化し、
担当状況および空き状況を一目で把握




事例1. 製造業 ～電子部品の製造工程を“見える化”する～

利用機能

表示形式：スケジュール

✓ チーム全体のスケジュールを可視化し、
各メンバーの予定とタスクを横断して把握



事例2. 営業 ～受発注業務を一元管理する～



B社（商社営業）

従業員数：80人

利用者：営業マネージャー
営業担当
営業事務

課題

- ・ 案件ごとの対応状況が分かりづらく、全体の進捗を把握しづらい
- ・ 受注・請求・入金状況の管理が分散している
- ・ 納期や出荷スケジュールの共有ができていない
- ・ 誰がどの案件を担当しているか分かりにくく、対応状況を把握しにくい

KEIKAKで
できること

- ✓ 案件ごとの対応状況を可視化し、チーム全体で進捗を把握
- ✓ 受注・請求・入金状況を一元管理し、対応漏れや遅延を防止
- ✓ メンバー別に表示し、誰がどの案件を担当しているかを一目で把握
- ✓ 納期や出荷スケジュールを可視化し、顧客対応をスムーズに

事例2. 営業 ～受発注業務を一元管理する～

利用機能

表示形式：ガントチャート

プロジェクト


スケジュール

< 一覧に戻る

プロジェクト： モリノヒ商事 商品納品 受注案件

表示形式： ガントチャート

ボード



✓ 案件ごとの対応状況を可視化し、
チーム全体で進捗を把握

受注後の工程ごとに
細かくタスクを設定

進捗と担当者が
一目でわかる

事例2. 営業 ～受発注業務を一元管理する～

利用機能

表示形式：ボード

✓ 受注・請求・入金状況を一元管理し、
対応漏れや遅延を防止

進捗状況ごとに
タスクを振り分けて表示

進捗がリアルタイムで
確認できる



事例2. 営業 ～受発注業務を一元管理する～

利用機能

表示形式：メンバー別

✓ メンバー別に表示し、
誰がどの案件を担当しているかを一目で把握



メンバーごとの担当案件を
一覧で表示

事例2. 営業 ～受発注業務を一元管理する～

利用機能

表示形式：スケジュール

✓ 納期や出荷スケジュールを可視化し、
顧客対応をスムーズに

プロジェクト スケジュール

グループ

株式会社フォレストライト

タスクを表示する

「<<」「<」「今日」「>」「>>」

グループ日

グループ週

日

週

月

2026年04月08日(水) ~ 2026年04月14日(火)

チーム全体の予定と個人予定を
同時に表示

森野 灯

納期や出荷などの各種スケジュールを
カレンダー形式で可視化

 **orinohi**

その他の便利サービス

\\ KEIKAKだけじゃない！ /

Morinohiのサブスクサービス

KOYOMI

会議の時間からシフト管理まで、
スケジュール管理の効率アップ！



KANBAN

ドラッグ＆ドロップのシンプルな操作で、
ひとりでもチームでもタスクを可視化！



KOUTEI

チャート作成、進捗管理はもちろん、
マイルストーンの管理も！



月額：10,000円

年額：98,000円

\ KEIKAKだけじゃない！ /

Morinohiのプラグイン

買い切り：30,000円

- ・タブ区切りプラグイン
- ・プロセスごとの必須入力設定プラグイン
- ・サブテーブルルックアッププラグイン
- ・フィールドレイアウト数値設定プラグイン

無償：0円

- ・一覧画面でコメント閲覧プラグイン
- ・一覧画面で文字列複数行を改行プラグイン
- ・GoogleMapリンクプラグイン
- ・日付⇒曜日変換プラグイン

まずは無料トライアルから



トライアル版お申込

まずは気になるプラグイン・製品をご選択の上、Webサイトよりお問い合わせください。

初期設定

お申込後、トライアル版のご案内メールをお送りします。メール内のリンクからプラグインファイルをダウンロードし、初期設定を行います。

トライアル開始

30日間すべての機能を無料でじっくりお試しください。
トライアル期間終了後に自動でお支払いが発生することはありません。

有償版お申込

トライアル期間終了後、引き続きご契約頂く際は購入申込フォームからのお申込みをお願いいたします。

本契約開始

お申し込みいただいた月は無償となります。翌月1日より契約が開始となります。

30日間の無料トライアルを体験！

会社概要

社名	株式会社アーセス
設立	2010年2月17日
事業内容	システムコンサルティング／ソフトウェアの開発、運営、管理、及びサポート／データ情報処理、情報収集及び情報提供／kintone 導入支援、カスタマイズ、プラグイン提供
所在地	〒983-8477 宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目1番1号 JR仙台イーストゲートビル 5階
主要取引先	一般財団法人 建築コスト管理システム研究所／株式会社 インフォウィズ／サイボウズ 株式会社／一般財団法人 日本気象協会／公益社団法人 宮城県建設センター／ロート製薬 株式会社